

УТВЕРЖДАЮ:

Глава МР «Княжпогостский»
руководитель администрации
А.Л. Немчинов

(подпись)

26.12.2023г.

(дата)

Отчет о реализации плана мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий
оказания услуг по итогам 2022 года
МБОУ «СОШ» с. Шошка

№	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6	7
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						
1	Комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью	Проведение косметического ремонта, установка мебели, установка оборудования, способствующего отдыху, установка игрового теннисного стола	декабрь 2023 г.	Чекурдаева В.И., директор школы	Проведен косметический ремонт. Установлен игровой теннисный стол. Установлен столик и скамеечки. Приобретены настольные игры	сентябрь 2023 г.
2	Транспортная доступность (т.е. возможность доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки)	Общественный транспорт в с. Шошка отсутствует. Для личного транспорта парковочные места есть		Чекурдаева В.И., директор школы	Подвоз учащихся общественным транспортом не предусмотрен, т.к. нет необходимости в связи с тем, что места проживания учащихся расположены по отношению к учебному заведению в пешеходной доступности.	выполнено

					Расстояние составляет не более 0,5 км. Для личного транспорта парковочные места есть.	
III. Доступность услуг для инвалидов						
<i>Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом требований к обеспечению доступности для инвалидов, в частности:</i>						
1	Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)	Устройство пандусов (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не оборудованы, т.к. согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.1 –2030 г.	2030
2	Выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов.	Обеспечение доступности образовательных и воспитательных услуг для инвалидов (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не оборудованы, т.к. согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.2 –2030 г.	2030
3	Адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами	Обеспечение доступности образовательных и воспитательных услуг для инвалидов (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не оборудованы, т.к. согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.3 –2030 г.	2030
4	Специальными сменными креслами-колясками	Приобретение сменных кресел-колясок (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не приобретены в связи отсутствием контингента. Согласно паспорту доступности ОСИ сроки выполнения пункта 4 –2030 г.	2030
5	Специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации	Оборудование доступности санитарно-гигиенических помещений (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не оборудованы, т.к. согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.5 –2030 г.	2030
<i>Обеспечение условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с иными категориями получателей услуг, в частности:</i>						
1	Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не обеспечено, т.к. согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.1 –2030 г.	2030

2	Дублировать надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Изготовление при входе в объект вывески с названием организации, графика работы, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	исполнено	2022
3	Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Услуга не предоставлена, т.к. нет необходимости. Согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.3 – 2030 г. (при необходимости)	2030
4	Обеспечить альтернативную версию официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению	Обеспечение альтернативной версии официального сайта школы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению.	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	исполнено	2022
5	Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг (согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 15.02.2021г.)	2030	Чекурдаева В.И., директор школы	Не исполнено, т.к. согласно паспорту доступности ОСИ, сроки выполнения п.5 – 2030 г.	2030